

Wprowadzenie zmian
w Ogłoszeniu o naborze uzupełniającym w ramach Projektu grantowego
pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości
powietrza w Tychach”,
w opublikowanym w dniu 14 lutego 2022r. na stronie internetowej
projektu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu grantowego na podstawie Zarządzenia nr 0050/134/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 kwietnia 2022r., wprowadza się zmiany w ogłoszonym trzecim naborze uzupełniającym do projektu grantowego:

1. Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Było: Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 2 maja 2022 roku.

Wprowadza się: Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową.

2. Termin realizacji instalacji OZE:

Było: Do 31 maja 2022 roku

Wprowadza się: do 30 czerwca 2022 roku

Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze uzupełniającym pozostają bez zmian.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DS. ZRÓWNIOWAŻONEGO ROZWOJU

Hanna Skoczylas